

6月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
						お茶袋詰
8	9	10	11	12	13	14
						総会誌原稿 広告確認
15	16	17	18	19	20	21
総会誌原稿 広告確認	今宮会長 原稿再確認		今宮会長 原稿締切		犀川 広告確認	総会誌ゲラ頁 入上り ゲラ確認
22	23	24	25	26	27	28
	総会誌 校正	犀川 広告校正				原稿最終 チェック

7月

29	30	1	2	3	4	5
	総会誌原稿 京都印刷校正			総会誌原稿 締切	総会誌 版作成	スケジュール 確定
6	7	8	9	10	11	12
	総会誌 印刷開始					参加人員 確定
13	14	15	16	17	18	19
					総会誌納品	総会誌配布
20	21	22	23	24	25	26
						総会用 備品準備

8月

27	28	29	30	31	1	2
						参加人員 名簿確定 ポロシャツ発注
3	4	5	6	7	8	9
						弁当等注文 総会資料準備
10	11	12	13	14	15	16
			お盆	お盆	お盆	総会準備
17						
総会						

会議予定日